

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Importo a base d'asta	Euro 195.120,10
Ribasso d'asta 23,403%	Euro 45.663,96
Importo netto dei lavori	Euro 149.456,14
Oneri per la sicurezza	Euro 4.881,95

LEGGE:

n°560/93.

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio IACP nel Comune di Francavilla Fontana (Br) Lotto 16° via Calamandrei*

FINANZIAMENTO: Delibera Regionale n°2007 del 30.12.2005

IMPRESA: INGROSSO Giovanni da San Pancrazio Salentino – BRINDISI

CONTRATTO: n. 7665 di repertorio del 06.06.2007 Registrato a Brindisi il 07.06.2007 n° 1707 serie 1 dell'importo di Euro 154.338,09 al netto del ribasso d'asta del 23,403% sull'importo di Euro 195.120,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.881,95.

RIBASSO D'ASTA:	23,403%
IMPORTO NETTO DI PROGETTO:	Euro 200.002,05
IMPORTO PER LA SICUREZZA:	Euro 4.881,95
IMPORTO DEL CONTRATTO:	Euro 154.338,09
NUOVO IMPORTO CON VARIANTE:	Euro 208.531,11
IMPORTO SICUREZZA IN VARIANTE:	Euro 4.881,95
NUOVO IMPORTO CONTRATTO IN VARIANTE:	Euro 160.870,90

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 172 del D.P.R. 554/1999)

L'anno duemilaotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di Gennaio, il sottoscritto Dott. Ing. Francesco FUMAROLA da Torino direttore dei lavori suddetti, per il tramite del dott. Ing. Guglielmo GIULIANI da Martina Franca (Ta), delegato alla firma,

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16.06.2007, per cui dovevano essere ultimati il 09.06.2008;

- VISTA la perizia di variante emessa in data 04.12.2007;
- VISTO l'atto di sottomissione;


che in seguito ad avviso dato all'appaltatore si è recato sul luogo dell'esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio all'appaltatore stesso,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno 26.01.2008 e quindi entro il termine contrattuale.

Brindisi, li 26 Gennaio 2008

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Francesco FUMAROLA)
delegato alla firma Ing. Guglielmo GIULIANI



L'Impresa
INGROSSO Giovanni

