

6

GESTIONE I.N.A. C A S A
PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA = CASE PER LAVORATORI
ROMA VIA BISSOLATI, 21
- - - -

Prat.n.25029/FA

Roma 3 GIUGNO 1958

Rif.a nota 2874 del 24.3.1958

OGGETTO: Perizia suppletiva 13.11.1957 - Cantiere 10124 in Brindisi
(Rione: Commenda Ovest).

A. C. P. - Brindisi

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
= BRINDISI =

PROT. N.

3766
6-6-58

Visti i chiarimenti adottati da codesta Stazione Appaltante, si comunica che questa Gestione ha approvato anche la voce n.12 della perizia suppletiva redatta da codesto Istituto in data 13.11.1957, nello importo netto ridotto pari a £.2.820.805 in quanto è stato portato in detrazione l'importo dell'intonaco esterno previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Tutto ciò premesso i quadri economici aggiornati dei lavori risultano i seguenti:

Per gli alloggi:

- Importo contrattuale sola costruzione	al netto	£. 124.730.057
- Perizia suppletiva 13.11.57 1 ^a parte	" "	6.152.083
- " " 13.11.57 2 ^a parte	" "	2.820.805
- Stazione Appaltante (compenso indicativo)	"	2.655.575
- Progettista e Collaboratore " "	"	2.475.480
- Collaudatore	"	270.000
Sommano		<u>£. 139.104.000</u>

Vani n.320 - Costo vano £.434.700

Alla maggiore spesa rispetto ai precedenti stanziamenti pari a £.138.000.000 si provvederà mediante impegno di ulteriore stanziamento di £.1.104.000.

Per l'area attrezzata:

- Importo contrattuale opere sistemazione esterna al netto	£. 2.630.983
- Allacciamenti	" 1.000.000
- Imprevisti e compensi	" 489.017
- Area	" 9.000.000
	<u>£.13.120.000</u>

./.

6.152.083
2.820.805
8.972.888

Si resta in attesa di copia dell'atto di sottomissione, munito degli estremi di registrazione fiscale, che codesta Stazione Appaltante andrà a stipulare con l'Impresa Appaltatrice.

P. IL DIRETTORE GENERALE
V/t° Bongianni

PER COPIA CONFORME

Brindisi, 11 21 Giugno 1958



IL DIRETTORE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)