

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO.

Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.1.1972/31.12.74

Alloggi n. 20.

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta:..... £. 169.253.470,=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dello 0,22%:..... £. 168.881.113,=

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con Delibera I.A.C.P. - Brindisi n.2077 del 22.12.1972 veniva approvato il progetto per la costruzione di n. 7 palazzine di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti nel Comune di S.Pietro Vernotico alla Via per Torchiarolo, per complessivi n. 20 alloggi, n. 160 vani, per l'importo a base d'asta di lire £. 169.253.470,=;
- che con contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod. I la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

S. Pietro Vernotico per £. 168.881.113,= al netto del ribasso d'asta dello 0,22%;

- che la consegna dei lavori avveniva in data 26 marzo 1973;

- che in data 9.8.1974 è stata redatta perizia suppletiva e di completamento attrezzatura area, per la posa in opera di ulteriori canalizzazioni fognanti esterne di raccolta intorno ai fabbricati; per la posa in opera di ulteriori tubazioni esterne in ferro zincato mannesmann per la distribuzione dell'impianto idrico agli alloggi; per la formazione dei massetti in cls., pavimenti di pietrini e cordonat^ure varie dei marciapiedi a servizio dei fabbricati e di collegamento; per la formazione di maggiori superfici di strade dei servizio e di accesso al complesso in tappetino bituminato, comprese relative massicciate e rullature; per il completamento dei pozzetti di ispezione ed a sifone della rete fognante di raccolta esterna con chiusini di ghisa; con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo progetto originario;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 18.899.677,= di cui £. 17.829.884,= per lavori al netto del ribasso d'asta dello 0,22% e lire £. 1.069.793,= per spese generali;

- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin
dicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 9.8.1974
in corso di approvazione;

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara
di assumere i lavori compresi nella suddetta perizia
senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque
deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel con-
tratto e nel rispettivo Capitolato speciale d'appalto,
per l'importo netto di £.17.829.884,=.

Ad integrazione dei patti e condizioni del richiamato
appalto principale, si evince quanto appresso:

- I) per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- II) i prezzi in base ai quali verranno valutati i la-
vori del presente atto saranno quelli del contrat-
to principale sui quali sarà operata la revisione
a far data dall'aggiudicazione dei lavori medesimi
e cioè il 28.12.1972.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI li, 19.12.1974

L'IMPRESA
(Antonio Amoroso)

Amoroso Antonio



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo