

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Alleg.n.10

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.1960 n.1676- ESERCIZI

1961/62 - 1962/63 - 1963/64 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA -

Importo aggiuntivo al netto. £.3.790.000=

Repertorio n. 4519-

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno tre
dici del mese di marzo nella Sede dell'Istituto Au
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin
disi, sito in Via G.B.Casimiro, n.9-

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti del Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto; giusta delibera-
zione 10.11.1955, n.347 ai sensi dell'art.151 e 153
Del R.D.28.4.1938, n.1165, richiamati in vigore del-
l'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciate d'accordo con me, guisto l'art.28 della

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89.

1) Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2) Corrado Pier Marcello nato il 27.11.1906 in Oria e ivi residente alla Via Canonico di Francia n. 55.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 10.10.1963 n. 4242 di Repertorio registrato il 14.10.1963 al n. 717-Med. I- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, ha affidato all'Impresa Corrado Pier Marcello i lavori di costruzione di due fabbricati comprendenti n. 15 alloggi popolari nel Comune di Ceglie Messapico ai sensi della Legge 30.12.1960 n. 1676 per l'importo di £. 58.248.400 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire 0,60% (lire zero e centesimi sessanta per cento).-

CHE in data 4.1.1965 è stata redatta perizia suppletiva per opere di completamento dell'importo complessivo di £. 3.979.500- di cui £. 3.790.000- per lavori al netto del ribasso contrattuale di li-

re 0,60% (lire zero e centesimi sessanta per cento)
e £.189.500 per spese generali.

CHE tale perizia è stata approvata dal Provvedito-
rate Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 9.3.

1965 n.4609 (Allegato n.1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contrat-
to principale viene elevato da nette £.58.248.400=
a nette £.62.038.400.=

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, ogget-
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di £.0,60% (lire zero e centesimi
sessanta per cento) di cui al contratto principale.

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui
al contratto principale e quelli di cui al presente
atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5°)- I prezzi in base ai quali verranno valuta-
ti i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto dedu-
zione del ribasso di £.0,60% (lire zero e centesi-

mi sessanta per cento), sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo;

N.P. 1- Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguite con materie provenienti da cave di prestito o da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del Cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato. -

Al metro cubo Lire MILLE.! Mc. £. 1.000=

ART. 6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta) da quelle stabilite nel contratto principale.

ART. 7°) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la vista di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il seguente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presen-

za delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è ~~opessa~~ la lettura degli allegati per espressa rinuncia della parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e ~~v~~arrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe dodici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Atto, letto si sottoscrive.-

f.to; Ubaldo VALLARINO

" : Corrado Pier Marcello

" : Avv.Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

Registrato a Brindisi il 27 marzo 1965 al n.613-
Mod.71/m - Vol. - Esatte lire tremilacinquecentodieci.

Il Direttore di 2^CL.

f.to :illeggibile

Per copia conforme

Brindisi, li

- 7 MAR. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Palma

