

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per Lavoratori in Brindisi - Cantiere
I7002 - Cooperativa "AZZURRA"

Impresa GEOM. ANTONIO MORELLI - Trepuzzi - (Lecce)

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 DICEMBRE 1960

CONTRATTO in data 8.6.1960, n. 2285 ~~-----~~ approvato reg. a Brindisi il 21

Giuseppe 1960 al n. 2252 - Mod. I - Vol. II5. =

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	31.370.0000=	Data della consegna	4/7/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,80 per cento	>	29.550.540.=	Data dell'incominciamento dei lavori	4/7/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	28/6/1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.	>		
	> lavori ad economia	>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> sorveglianza e dir.	>		
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo fondaz.terra mc.	244,65	800,=	195.720,=	—
2	3	" " roccia "	131,74	1500,=	197.610,=	—
3	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	59,84	5700,=	341.088,=	—
4	21	" " " 300 "	180,=	10000,=	1.800.000,=	—
5	23	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	9000,=	130,=	1.170.000,=	—
		Sommano lavori a misura				3.704.418,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	CSA - Rustico: ✓				
		25% x 48% x 27.000.000				3.240.000,= ✓
		Totale lavori a misura ed a forfait				6.944.418,=
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,80%				402.776,25
		RESTANO NETTE LIRE				6.541.641,75
		=====				
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		(Dott. Ingg. Giuseppe Marasco e Ugo Lonoce)				
		<i>[Signature]</i>				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>[Signature]</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				
		<i>[Signature]</i>				
						