

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 13 dell'O. d. G. 20.11.1969 n. 7565
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI COSTRUZIONE GESCAL IN BRINDISI AL QUARTIERE "S. ELIA" C/1633. IMPRESA CORRADO PIER MARCELLO DI ORIA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che, durante i lavori di scavo delle fondazioni al C/1633 in Brindisi Quartiere S. Elia, assegnati alla Impresa Corrado Pier Marcello di Oria, per motivi di ordine tecnico si è reso necessario scavare dette fondazioni sino alla profondità di m.7, a causa della scarsa consistenza del suolo sul quale l'opera deve sorgere.

In dipendenza di ciò, si è reso necessario approntare una apposita perizia suppletiva, per maggiori opere di fondazioni il cui importo ammonta a £.21.361.964= che al netto del ribasso d'asta del 7,55%, si riducono a £.19.749.136=.

Corre l'obbligo far presente che la spesa prevista in progetto per le opere di fondazione del cantiere in oggetto descritto ammontava a lire 22.011.389= mentre a consuntivo è risultata, per i motivi di cui sopra di £.43.373.354=.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, alla luce di quanto innanzi, è invitato a procedere alla approvazione della perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione nell'importo di £.19.749.136= al netto del ribasso d'asta, ed inoltre, che per il finanziamento di detta spesa vengano impiegati le somme accantonate per imprevisti ed in parte dalle economie rivenienti dal ribasso d'asta dei lavori principali.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione al C/1633 in Brindisi - Quartiere

Seduta Consiliare

del 6 DIC 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 209

SI APPROVA

asta di £.19.749.136=;

- considerato che di è reso necessario approntare detta perizia suppletiva in dipendenza delle maggiori opere di fondazione resesi necessarie a causa della scarsa consistenza del suolo su cui deve sorgere l'opera ;
- ritenuto di poter approvare la perizia suppletiva per i lavori di cui innanzi nell'importo al netto del ribasso d'asta di £.19.749.136=;
- ritenuto, altresì, di poter provvedere al finanziamento della spesa mediante utilizzo delle somme ~~xx~~ a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed in parte ~~xx~~ con quelle rivenienti dalle economie per il ribasso d'asta;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1°) di approvare la perizia suppletiva per maggiori opere di fondazioni dei lavori di cui al cantiere 1633 in Brindisi -Quartiere S.Elia - i cui lavori sono stati aggiudicati a suo tempo dall'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria- redatta dall'Ufficio Tecnico di questo I.A.C. P. nell'importo di £.19.749.136= al netto del ribasso d'asta di £.7,55%;
- 2°) di autorizzare per il finanziamento di detta spesa ~~in~~ ~~rendere~~ l'impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e le economie rivenienti dal ribasso d'asta sui lavori principali.

Per copia conforme

Brindisi, li 10-11-1969

IL DIRETTORE GENERALE R.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)