

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

NE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI RBIN-

DISI-QUARTIERE S. ELIA- LOTTO A - Programma di inter-

vento n.194.-

- Importo al netto di ribasso. . . .f. 3.085.000.-
- IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -
- Repertorio N. 5267

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove , addi *otto*
del mese di *agosto* in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi- via G.B.Casimiro n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale - Funzionario Rogante - dell'Istituto
predetto, autorizzato con ordinanza n.4/68 in data

1° Febbraio 1968 del Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contrat-

ti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Isti-

tuto stesso, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U.

approvato con R.D. 28/4/ 1938 n.1165 richiamati in

vigore dalla Legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono

12 AGO. 1969

Registrato a Brindisi li

al N. 1594 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire

ventunlainguecento
Il DIRETTORE ~~PALE~~
De Cassiere
foto illeggibile

provincia di Brindisi
FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma
Palma

personalmente costituiti:

1°)- Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Geom. Amleto Casadio, nato il 26.12.1921 a Ravenna e ivi residente alla via Maggiore n.63, quale Direttore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna, in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal predetto Consorzio, con delibera n.318 del 4 aprile 1968, che al presente atto si allega in copia notarile (Allegato n.1).-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- funzionario rogante -sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 19 febbraio 1968, n.5151 di repertorio, registrato a Brindisi il 21.2.1968 al numero 346- Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Pro-

duzione e Lavoro di Ravenna i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi- Quartiere S.Elia- Lotto A - per l'importo di £.176.864.827.-, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire £.5,78% (lire cinque e centesimi settantotto per cento).-

-CHE in data 8.1.1969 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di completamento dell'importo complessivo di lire 3.085.000 .- per lavori al netto del ribasso contrattuale di lire 5,78% (lire cinque e centesimi settantotto per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 19.4.1969 con delibera n.165.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono a stipulare quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.176.864.827.- a nette £. 179.949.827.-

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 5,78% (lire cinque e centesimi settantotto per cento).-

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di lire 5,78% (lire cinque e centesimi settantotto per cento), verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°)- In applicazione dell'art.33 della Legge 14.2.1963, n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo

ed è esente dall'imposta proporzionale di registro,
essendo sottoposto solamente al pagamento dell'impo-
sta minima fissa.-

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e sti-
pulato il presente atto aggiuntivo, scritto da perso-
na di mia fiducia su fogli due e propriamente su fac-
ciate quattro per intero e righe sette sino a questo
punto della quinta facciata, il quale viene sottoscri-
tto senza eccezioni dalle parti costituite, dopo che
da me si è data lettura di esso ad alta ed intellig-
gibile voce alle parti medesime, che lo hanno rico-
nosciuto, su mia richiesta, conf-orme alla loro volon-
tà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

Consorzio Ravennate Coop.P.L.

IL DIRETTORE

F.to : Geom. Casadio Amleto.-

F.to : Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante .-

