

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere C.E.P. - Lotti 11°-12° e 13° - Legge 26

Ottobre 1960 n°1327 - Esercizio 1960/61 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce

Importo a base d'asta.....L.101.500.000.==

Importo al netto del ribasso 10,43% 90.913.550.==

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno sedici
del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4022 del 7.5.1962 registrato a
Brindisi il 24.5.1962 al n°1899 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.6.1962;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una periz
zia suppletiva per supero di fondazioni e per opere
di miglioramento, ha dichiarato soppressi i lavori me
desimi che verranno ripresi non appena sarà approva
ta la suddetta perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori che decor-

re da oggi rimanendo ancora disponibili giorni due.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ip. Paolo V...

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto;

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

