

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento del rivestimento esterno e  
di divisione delle terrazze alle Palazzine GESCAL in  
Brindisi - Commenda Ovest - Area A - Cant.153/BR.=  
IMPRESA: CARPARELLI Giuseppe - Brindisi  
IMPORTO a base d'asta ..... L. 8.500.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno quattordi-  
ci del mese di ottobre nel cantiere dei lavori sud-  
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori, unitamente all'Impresa Giuseppe CARPARELLI  
di Brindisi;

VISTA la lettera di ordinazione del 15/6/1970 reg.  
a Brindisi il 23/6/1970 al N.5270 Mod.II;

VISTO il verbale di consegna in data 15/6/1970 com-  
preso nella stessa lettera di ordinazione;  
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad  
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare  
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data  
odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Giuseppe CARPARELLI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE -

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)



#### VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno milienovecentosettanta il giorno quattordici  
di del mese di ottobre nel cantiere dei lavori sud-  
detti. =  
Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei lavori, unitamente all'Impresa Giuseppe CARPARELLI  
di Brindisi;  
VISTA la lettera di ordinazione del 15/6/1970 reg.  
a Brindisi di 23/6/1970 al n. 5270 Mod. II;  
VISTO il verbale di consegna in data 15/6/1970 con  
presso nella stessa lettera di ordinazione;  
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad  
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare  
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data  
adeguata è risultata, e quindi in tempo utile. =