

*2 copie
alla Dip. Gen. Co.
19.7.1968*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5190

- ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO-

T R A

1. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA SOCIETA' COOP. a r.l. CO.RE.FA di Fasano

per la costruzione di n. 3 palazzine comprendenti
n. 10 alloggi popolari nel Comune di Cisternino -
via Prov.le per Ceglie- ai sensi della Legge 30. dicembre 1960, n. 1676 riguardante la costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti -
Esercizio 1966.-

Importo al netto £. 11.305.000 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto in questo giorno
venti del mese di giugno nella sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma, Direttore
Generale e funzionario rogante del predetto Istituto,
autorizzato, con ordinanza n. 4/68 del 1/2/1968
del Presidente del Consiglio di Amministrazione

21 GIU. 1968

Registrato a Brindisi li

al N. 1467 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Il carriere

fto: Alloggiatori

Venerabili ingegneri

DIRETTORE ~~DELLA~~

(non leggibile)



ROGANTI
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma

di detto Istituto, alla stipula dei contratti nello interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato a La Spezia il 16 giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Geom. Pio Carparelli nato il 5 giugno 1930 a Fasano ed ivi residente quale Presidente della Sov. Coop. a r.l. CO.RE.FA di Fasano in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società Cooperativa con deliberazione n. 94 in data 8 giugno 1966, comma 2°, che al contratto originale trovansi allegata in copia notarile.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 4/7/1966 n/4759 di Repertorio,

registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod. I
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Società Cooperativa a r.l. "CO.RE.PA." di Fasano i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n.10 alloggi popolari nel Comune di Cisternino-via Prov.le per Ceglie- ai sensi della Legge 30.12.1960, numero 1676 per l'importo di £. 48.173.125 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £. 3,75% -- (lire tre e centesimi settantacinque per cento).--
-CHE in data 18.12.1967 è stata redatta perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di £.11.983.300 di cui £. 11.305.000 per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.3,75% (lire tre e centesimi settantacinque per cento).--
-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 7 giugno 1968 n.15168 (Allegato n.1).--

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.--

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 48.173.125 a nette £. 59.478.125.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 3,75% (lire tre e centesimi settantacinque per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £. 3,75% (lire tre e centesimi settantacinque per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.-

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-
tà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.1960
n. 1676 il presente atto viene redatto in carta sem-
plice e verrà registrato a tassa fissa minima e con-
sta di due fogli di carta semplice, scritti da per-
sona di mia fiducia per intero su facciate quattro
e righe diciassette sino a questo punto della quin-
ta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

Firmato: UBALDO VALLARINO; PIO CARPARELLI; Avv. VIN-
CENZO PALMA, funzionario rogante.-

Per copia conforme 15 LUG. 1968



FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma