

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di completamento e sistemazione esterna alle palazzine ex INA-CASA in FRANCAVILLA FONTANA - Cantiere 1392/R.=

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI - Mesagne.=

IMPORTO lordo dei lavori L. 980.000.==

" al netto del ribasso del 6% . " 921.200.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove addì trenta del mese di maggio in Francavilla Fontana, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA, unitamente all'Impresa Ing.Luigi MAGGI;

VISTO il contratto del 20.5.1959 reg. a Brindisi il 6.6.1959 n.3549 Mod.II Vol.121 in uno con il verbale di consegna;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatata, e quindi nei termini contrattuali.=

Pertanto si redige il presente verbale che previa

lettura e conferma viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Luigi MAGGI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)