

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960, N°1676

Esercizio 1968 e 1969.-

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI - Trepuzzi (Lecce).-

IMPORTO DEL PROGETTO L. 120.000.000

IMPORTO A BASE D'ASTA " 110.100.000

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DEL 7,40% " 101.952.600

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con nota N°31137 del 31.12.1968 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- CHE con contratto N°5341 del 9.5.1969 registrato a Brindisi il 23.5.1969 al N°984 Mod.I la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in LATIANO dell'importo di L.101.952.600 al netto del ribasso d'asta del 7,40%;
- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 30

Giugno 1969;

- CHE in data 9.10.1970 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere esterne di attrezzatura area, consistenti nella formazione di rilevati esterni e conseguenti opere stradali e fognanti, nonché opere di miglioramento consistenti nella fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo espanso sulle terrazze;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.10.023.140 di cui L.8.665.000 per lavori al netto del ribasso del 7,40% (risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione come si desume dal parallelo di spesa), L. 519.900 per spese generali e Lire L.838.240 per maggiori spese per allacciamenti ai pubblici servizi;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 9 Ottobre 1970 in corso di approvazione.-

A richiesta del Sig.Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili alle condizioni tutte

stabilite nel citato contratto e nel corrispondente
Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto
di L.8.665.000 ad integrazione dei patti e condizio
ni del ripetuto appalto principale si evince quanto
appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i
lavori del presente atto sono quelli del contrat
to principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi, lì 9. .1970

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Am. te U.G. VALLARINO)

