

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia Est - Fabbricato n°8-Lotto n°60/b

P.I. 001/85/1-Alloggi n°20 -Legge 5.8.1978 n°457 -

Art.41 - Biennio 1980/81.-

IMPRESA: Geom.Antonio CAPETO - BRINDISI -

IMPORTO A BASE D'ASTA:.....L. 539.000.000,=

IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO DI

ASTA DELL'8,10%....." 495.341.000,=

CONTRATTO: in corso di perfezionamento.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentottantuno il giorno dieci del mese di Novembre in Brindisi si sono trovati:

- Il Dott.Arch.Piero ORESTA, Direttore dei Lavori;
- Il Geom.Antonio CAPETO, Titolare dell'Impresa suindicata;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 30 Ottobre 1981, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 29.4.1983;
- CONSIDERATO che per la dubbia natura del terreno di fondazione, peraltro ricoperto da materiali di discarica, é necessario effettuare l'esame geognostico

dello stesso, onde poter definire il tipo di fondazio-
ne da adottare, il sottoscritto Direttore dei Lavori,
per i motivi di cui innanzi, dichiara sospesi i lavori
medesimi.-

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo disponibili gior-
ni 536 (cinquecentotrentasei).-

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio CAPELO) (Dott. Arch. Piero ORESTA)

Visto: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

