

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti

in OSTUNI - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1961/62 - 62/63 - 63/64

Impresa SARDELLA Luigi = FASANO =



4° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 aprile 1964

CONTRATTO in data 10/5/1963 N° 4214 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 28 mag-  
gio 1963 al n° 1626 Mod. I

data ..... N. ....

|                                                                                       |                         |               |                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Importo <del>del progetto</del> a base d'asta . L.                                    |                         | 89.000.000.== | Data della consegna . . .                          | 24/6/1963 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,70</u> per cento . . . |                         | 87.487.000.== | Data dell'incominciamento dei lavori . . .         | 24/6/1963 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .                                       |                         | 5.000.000.==  | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 23/6/1964 |
| del quale impegnato                                                                   | Per espropriazione L.   |               | I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .    |           |
|                                                                                       | » mag. lavori imprev. » |               | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .  |           |
|                                                                                       | » lavori ad economia »  | 4.550.000.==  | Giorni impiegati in più . . .                      |           |
|                                                                                       | » sorveglianza e dir. » | 450.000.==    | » » meno . . .                                     |           |
| TOTALE somma impegnata L.                                                             |                         | 5.000.000.==  |                                                    |           |

(a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord.                                                                            | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|--|
|                                                                                      |                                  |                                                     |          |                    | parziale      | totale        |  |
| 1                                                                                    | 1                                | Scavo di terra mc.                                  | 108,75   | 1.200              | 130.500.==    |               |  |
| 2                                                                                    | 22                               | Calcestruzzo a Kg.200 "                             | 766,54   | 7.500              | 5.749.050.==  |               |  |
| 3                                                                                    | 5                                | Scavo di roccia "                                   | 254,55   | 3.000              | 763.650.==    |               |  |
| 4                                                                                    | 120                              | Spianata di malta mq.                               | 640,96   | 150                | 96.144.==     |               |  |
| 5                                                                                    | 121                              | Stratificazione asfalto "                           | 640,96   | 500                | 320.480.==    |               |  |
| 6                                                                                    | 10                               | Muratura tufo e carparo mc.                         | 347,17   | 7.000              | 2.430.190.==  |               |  |
| 7                                                                                    | 12                               | Muratura tutta tufo "                               | 1.215,86 | 5.500              | 6.687.230.==  |               |  |
| 8                                                                                    | 24                               | Solaio c.a. e laterizi mq.                          | 1.862,45 | 3.500              | 6.518.575.==  |               |  |
| 9                                                                                    | 6                                | Scavo sbancamento roccia mc.                        | 600.==   | 2.500              | 1.500.000.==  |               |  |
| 10                                                                                   | 21                               | Calcestruzzo a Kg.300 mc.                           | 78,13    | 13.500             | 1.054.755.==  |               |  |
| 11                                                                                   | 23                               | Ferro omogeneo Kg.                                  | 6.627,41 | 140                | 927.837,40    |               |  |
| 12                                                                                   | 118                              | Vespaio calcareo mc.                                | 45,38    | 1.400              | 63.532.==     |               |  |
| 13                                                                                   | 37                               | Battuto di cemento mq.                              | 192,20   | 700                | 134.540.==    |               |  |
| 14                                                                                   | 39                               | Rampe e pianerottoli "                              | 86,68    | 3.200              | 277.376.==    |               |  |
| 15                                                                                   | 25                               | Solaio a camera d'aria "                            | 1.012.== | 4.200              | 4.250.400.==  |               |  |
| 16                                                                                   | 18                               | Muratura tufo cm. 10 "                              | 1.636,24 | 900                | 1.472.616.==  |               |  |
| 17                                                                                   | 30                               | Mappetta "                                          | 236,15   | 500                | 118.075.==    |               |  |
| 18                                                                                   | 86                               | Telai a vetri "                                     | 150.==   | 6.300              | 945.000.==    |               |  |
| 19                                                                                   | 135/bis                          | Serrande avvolgibili "                              | 120.==   | 12.000             | 1.440.000.==  |               |  |
| 20                                                                                   | 41                               | Intonaco civile "                                   | 1.500.== | 330                | 495.000.==    |               |  |
| 21                                                                                   | 33                               | Marmette "                                          | 100.==   | 1.300              | 130.000.==    |               |  |
| S O M M A N O .....                                                                  |                                  |                                                     |          | £.                 | 35.504.950,40 |               |  |
| a dedurre il ribasso d'asta dell'1,70%"                                              |                                  |                                                     |          |                    | 603.584,16    |               |  |
| RESTANO                                                                              |                                  |                                                     |          | NETTE .....        | £.            | 34.901.366,24 |  |
| =====                                                                                |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
| IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>(Dott. Ing. Giovanni ROMA)                                |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
|  |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
| V I S T O :                                                                          |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
| IL PRESIDENTE                                                                        |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
| (Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO)                                                      |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
|   |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |
|    |                                  |                                                     |          |                    |               |               |  |