

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Commenda -
Palazzina A

Impresa: ANTONUCCI ALBERTO fu Leucio

Importo Lordo £. 28.000.000=
Importo al netto del ribasso 3,50% " 27.020.000=

Contratto N° 3 in data 22/5/1948 reg. a Brindisi il 29/5/1948
al n° 2335 atti I Vol. 93 - D.P. 23603 del 17/1/1948.=

.==.=.=.=.=.=.

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Il Ministero dei Lavori Pubblici con nota n.4090 del 26/5/1947 concedeva all'Istituto Case Popolari di Brindisi un concorso a fondo perduto di £. 70.000 pari al 50% della somma richiesta per la costruzione di Case Popolari.=

Con decreto n° 23603 del 17/1/1948 registrato alla Corte dei Conti il 31/1/1948 reg. 1 foglio 205, l'OM.le Provveditorato alle OO.PP. con Sede in Bari autorizzava, nel quadro di detto finanziamento, i lavori di costruzione di un fabbricato per case popolari in Brindisi per l'importo di £. 30.000.000= di cui £. 28.000.000= per lavori a base di asta e £. 2.000.000= a disposizione dell'Amministrazione suddivisi in £. 460.000= per imprevisti, £.90.000= per impianto elettrico alle scale e £.1.450.000= per spese generali.=

I lavori furono affidati all'Impresa ANTONUCCI Alberto fu Leucio con contratto n° 3 del 22/5/1948 per l'importo di £. 27.020.000 al netto dell'offerta ribasso del 3,50%.=

Poichè nel progetto principale non sono comprese alcune opere di completamento e rifinitura, è stata redatta l'acclusa perizia suppletiva che si sottopone alla superiore approvazione.=

I lavori compresi in detta perizia consistono nelle opere occorrenti ad utilizzare le terrazze per sciorinare la biancheria, evitando ingombri poco decorosi nel cortile comune; quindi prevedono la sopraelevazione delle gabbie di scale, la costruzione delle rampe, di gradini, parapetti, intonaci, ecc.=

Inoltre si è pensato di fornire gli appartamenti di contatori divisionali per acqua necessari per disciplinare i consumi.=

Pertanto nel sottoporre alla superiore approvazione la presente perizia suppletiva, si chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma a disposizione per imprevisti ammontante a £. 460.000.=

I lavori oggetto della presente perizia saranno accol

lati all'Impresa assuntrice in conformità di cottimo aggiuntivo di cui si allega copia.=

Brindisi, 30 Giugno 1949

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PRESIDENTE