

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari " A riscatto"

in FRANCAVILLA FONTANA- 7° e 8° Lotto -

Legge 4.11.1963 N.1460-Esercizi 1961/64,1965,1966

IMPORTO PROGETTO(approvato con Provve-

ditoriale 20.5.1966 N.12878).....£. 75.000.000-

IMPORTO A BASE D'ASTA.....£. 69.800.000-

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DEL 2,25%.....£. 68.229.500.-

IMPRESA: SASSO LUCIANO - OSTUNI

CONTRATTO N° 4814 del 10.2.1967 registrato a Brindi-
si il 21.2.1967 al n° 329 Mod.I

1) D.M.LL.PP. N° 13548 del 20.5.1966 registrato al-
la Corte dei Conti il 30.9.1966 reg.5 LL.PP. fo-
glio 392 veniva fissato il contributo costante
per 35 annualità di £. 7.568.778 corrispondente
al 4% per un programma costruttivo complessivo
di £. 310.000.000 per l'esercizio finanziario
1957/58:

2) Mutuo di £. 310.000.000 concesso dalla Cassa De-
positi e Prestiti con provvedimento 1.12.1966 n.75545
di posizione reg. alla Corte dei Conti l'11.1.1967
reg.I Cassa DD. e PP.- Foglio 321.-

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come stato finale in data 12 febbraio 1970 al netto del ribasso d'asta del 2,25%

£. 67.002.022,75-

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in di-

retta Amministrazione:

-per allaccio alla rata idrica, fognan-

te ed elettrica.....£. 765.808,00-

SPESE GENERALI da ATTRIBUIRE ALLO IACP.

di Brindisi in ragione del 6% sull'im-

porto dei lavori (£.67.002.022,75) e

forniture(£. 765.808).....£. 4.066.069,80-

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE a disposi-

zione dell'Amministrazione dell'Isti-

tuto Autonomo Case Popolari di Brindi-

si per lavori vari.....£. 3.166.099,46

T B T A L E£. 75.000.000,00

=====

(diconsi lire SETTANTACINQUEMILIONI)-

Brindisi, 30.12.1970

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)