

VERBALE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI

(art. 133, comma 4, del Regolamento dei LL.PP.- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

OGGETTO: Lavori di recupero di n. 38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S. Elia Ovest, al Viale Caduti di Via Fani.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

IMPRESA Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti".

- Impresa Consorziate: Cooperativa Costruzioni "Bollita";
- " " Climarra s.n.c.

CONTRATTO: n. 77777 raccolta n° 25779 del 20.07.2004.

L'anno duemilacinque, il giorno 20 del mese di Luglio in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Mario QUARTA, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.08.2004;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

vista la richiesta della Coop. Costruzioni BOLLITA da Nova Siri (Mt), pervenuta a questo IACP in data 20.07.2005, con la quale chiedeva la sospensione dei lavori in quanto impossibilitata a reperire i materiali necessari al completamento dei lavori per la chiusura estiva delle ditte fornitrici,

D I S P O N E


Alla presenza dell'Ing. Giorgio Fella, delegato della impresa Coop. Bollita, la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA: Cooperativa Costruzioni "Bollita"; (ing. Giorgio FELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Mario QUARTA



VERBALE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI

(art. 133, comma 4, del Regolamento dei LL.PP.- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

OGGETTO: Lavori di recupero di n. 38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S. Elia Ovest, al Viale Caduti di Via Fani.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

IMPRESA Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti".

- Impresa Consorziate: Cooperativa Costruzioni "Bollita";
- " " Climarra s.n.c.

CONTRATTO: n. 77777 raccolta n° 25779 del 20.07.2004.

L'anno duemilacinque, il giorno 20 del mese di Luglio in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Mario QUARTA, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.08.2004;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

vista la richiesta della Coop. Costruzioni BOLLITA da Nova Siri (Mt), pervenuta a questo IACP in data 20.07.2005, con la quale chiedeva la sospensione dei lavori in quanto impossibilitata a reperire i materiali necessari al completamento dei lavori per la chiusura estiva delle ditte fornitrici,

D I S P O N E



Alla presenza dell'Ing. Giorgio Fella, delegato della impresa Coop. Bollita, la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA: Cooperativa Costruzioni "Bollita"; (ing. Giorgio FELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Mario QUARTA

VERBALE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI

(art. 133, comma 4, del Regolamento dei LL.PP.- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

OGGETTO: Lavori di recupero di n. 38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S. Elia Ovest, al Viale Caduti di Via Fani.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

IMPRESA Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti".

- Impresa Consorziate: Cooperativa Costruzioni "Bollita";
- " " Climarra s.n.c.

CONTRATTO: n. 77777 raccolta n° 25779 del 20.07.2004.

L'anno duemilacinque, il giorno 20 del mese di Luglio in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Mario QUARTA, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.08.2004;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,


vista la richiesta della Coop. Costruzioni BOLLITA da Nova Siri (Mt), pervenuta a questo IACP in data 20.07.2005, con la quale chiedeva la sospensione dei lavori in quanto impossibilitata a reperire i materiali necessari al completamento dei lavori per la chiusura estiva delle ditte fornitrici,


D I S P O N E

Alla presenza dell'Ing. Giorgio Fella, delegato della impresa Coop. Bollita, la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA: Cooperativa Costruzioni "Bollita"; (ing. Giorgio FELLA) 

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Mario QUARTA 

Nova Siri, li 20.7.2005

Prot 157 hñ

Preg.mo Direttore dei Lavori
Ing. Mario Quarta
c/o I.A.C.P.
BRINDISI

Oggetto: Lavori di recupero di n°38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S.Elia Ovest, al Viale dei Caduti di via Fani.

Con riferimento alla scadenza contrattuale dei lavori in oggetto, a causa della chiusura estiva degli stabilimenti di produzione risulta impossibile approvvigionarsi dei materiali per il completamento dei lavori. Pertanto si chiede una sospensione dei lavori limitatamente al periodo estivo.

Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti.

f.to
