

GESTIONE CASE PER LAVORATORI.

STAZIONE APPALTANTE

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA "SERENITA'"

(Legge 14/2/1963 n. 60)

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRIN-
DISI - RIONE S. ELIA - PALAZZINA N. I PER N. 12 AL-
LOGGI E N. 84 VANI CONTABILI.-

IMPORTO A BASE D'ASTAL. 94.990.970

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO

D'ASTA DELLO 0,25%L. 94.753.492

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI NETTE LIRE

L. 2.684.962

IMPRESA: MARZO Franco da Lecce.-

CONTRATTO: in data 17/7/1971 registrato a Brindisi
inn data 23/7/1971 al N. 6787 mod. II°.-

-o-o-o-o-o-o-o-o-

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON ACCETTAZIONE

DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno

del mese di

in Brindisi;

PREMESSO:

- Che con contratto in data 17/7/1971 registrato a
Brindisi il 23/7/1971 al N. 6787 mod. II°, L'Impresa
Sig. Franco MARZO da Lecce, ha assunto i lavori di
costruzione di un lotto di case per conto dei Soci

della Soc. Coop.va Edilizia "SERENITA'" per l'importo di L. 94.753.492 al netto del ribasso d'asta dello 0,25%;

- che per effetto dei maggiori lavori riscontrati durante l'esecuzione delle opere suddette e la necessità di apportare alcune varianti alle previsioni progettuali, si è reso necessario, da parte della Direzione dei lavori, redigere apposita perizia suppletiva e di variante dell'importo di Lire

L. 2.684.962 al netto del ribasso d'asta dello 0,25%;

- Che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Capitolato speciale d'appalto di cui al contratto su richiamato, fatta eccezione soltanto per una nuova categoria di opera per la quale, mancando il relativo prezzo del progetto originario, si rende necessario, concordarlo, a norma del regolamento con l'Impresa esecutrice dei lavori principali;

- La suddetta Impresa MARZO Franco, presa visione della suddetta perizia suppletiva e di variante:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare, senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante suddetta, agli stessi patti, prezzi e condizioni e, con lo stesso ribasso dello 0,25% di cui al capitolato speciale di appalto allegato al

Capitolato speciale di appalto allegato al contratto su richiamato;

- di accettare il seguente nuovo prezzo, non previsto nel contratto principale, da assoggettarsi allo stesso ribasso dello 0,25% di cui al contratto stesso.

NUOVO PREZZO N. I - Esecuzione di intonaco plastico con resine acriliche e polvere di quarzo del tipo graffiato, in opera a qualsiasi altezza compreso l'onere delle impalcature, previa preparazione del sottofondo con intonaco normale^e adesivo delle migliori marche tipo DIDIER ecc.

Al metro quadrato Lire duemilaquattrocento L.2.400

- Di eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva entro il maggior termine di mesi tre, oltre quello stabilito contrattualmente per i lavori principali;

- Di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale;

- di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato speciale di appalto allegato al contratto e la contabilizzazione anche dei lavori previsti nella perizia suppletiva, in unica contabilità con quelli del contratto principale per cui l'importo dei lavori suppletivi, rimanendo stabilito in L. 2.684.962, eleva

l'importo complessivo dei lavori da Lire 82.934.614
a L. 85.834.161, al netto del ribasso d'asta dello
0,25%. Il presente atto va sottoposto a registrazio-
ne fiscale, con le agevolazioni previste in materia di edil-
di edilizia popolare e di cui alla Legge 14/2/1963
n. 60 e precedenti, in favore delle Cooperative.

Fatto, letto, sottoscritto e confermato dalle
parti nel giorno, mese ed anno come sopra indicato
e si conviene che il presente atto, mentre è impegna-
tivo sin da ora per l'Impresa, lo sarà per la Sta-
zione Appaltante solo dopo l'intervento della appro-
vazione da parte dell'Autorità tutoria.

L'IMPRESA

(Marzo Franco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)



LA STAZIONE APPALTANTE

Lecce, li 6/3/1972