

5

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~XX~~

LAVORI post-collaudò di ripristino e miglioramento al
le Palazzine INA=CASA di BRINDISI - Via S.Maria Ausi-
liatrice - Cant. 11151/R -

IMPRESA : SCOZZI Giovanni = BRINDISI =

Importo al netto del ribasso 2,10% L. 19.006.722.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno uno del
mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SCOZZI Giovanni di
Brindisi :

VISTO il contratto n° 4646 dell'11/10/1965 registrato

a Brindisi il 25/10/1965 al n.2010 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 8/11/1965;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la lo
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
e' risultata, e quindi in tempo utile.=

Dal che si e' redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle



parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCOZZI Giovanni)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

