

C O P I A

GESTIONE INA=CASA = R O M A -

Prat.N. 26290/PS
riferim. nota n. 5801 del 19.5.'61

14 Dicembre 1961

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

18 DIC. 1961

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Perizia suppletiva cantiere
n.17368 in CAROVIGNO

e p.c. ALL'ISPettorato SUD ISOLE

-SEDE -

A conferma di precedente telegramma si comunica che questa Gestione ha approvato la perizia in oggetto, redatta da codesta Stazione in data 16.5.'61 nell'importo netto di £. 1.725.740.-

Resta inteso che le opere previste nelle perizia di che trattasi dovranno essere contabilizzate a misura.

Per quanto sopra i quadri economici aggiornati dei lavori risultano i seguenti:

-per gli alloggi :

-opere principali a forfait	al netto £.	34.056.875
- " " " misura	" " "	3.156.720
-fornitura in opera stufe in ghisa	" " "	1.060.200
-perizia suppletiva 16.5.'61	" " "	1.725.740
-Stazione Appaltante (compenso indicativo)	✓ ✓ £.	1.738.000
-Progettista e Collab.	" " £.	1.834.755
-Collaudatore	" " "	177.710
-Compenso adempimenti Circ.068, alloggi 18 x £.3.000	" "	54.000
sommano =		£. 43.804.000
		=====

Vani n.94 Costo vano £. 466.000.=

Alla maggiore spesa, rispetto ai precedenti stanziamenti pari a £. 42.864.000.= si provvederà mediante impegno di ulteriore stanziamento di £. 986.000/=

-per l'area attrezzata:

-importo lavori contratto	al netto £.	930.105
- a disposizione per allacciamenti	"	450.000
-Stazione Appaltante (compenso indicativo)	"	50.000
-Progettista e Collab.	" "	20.000
-Collaudatore	" "	19.895
-Costo area	"	1.680.000
-a disposizione della Gestione INA-Casa	"	1.000.000
SOMMANO =		£. 4.150.000.-
		=====

Vani n.94 Incidenza Costo Vano £. 44.148.=

Si resta in attesa di copia dell'atto di sottomissione, munita degli estremi della regolarizzazione fiscale, che codesta Stazione Appaltante andrà a stipulare con l'Impresa Appaltatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
(Com. Avv. Vincenzo Palmi)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (firma illegibile)