

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Francavilla Fontana
cant. 12191

Impresa Sardella Luigi

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 novembre 1958

CONTRATTO in data 30/6/1958 N. 1794 approvato reg. a Brindisi il
4/7/1958 al n. 27 mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	44.800.000	Data della consegna	28/10/58
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,72 per cento		37.349.760	Data dell'incominciamento dei lavori	28/10/58
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.600.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/10/59
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

