

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi.

C.E.P. - Lotta 15° Bis - Legge 19.1.1963 n° 17 -

Esercizio 1962/63.-

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE COOP.VE PROD.NE E LAV.

RAVENNA-

Importo a base d'asta£.176.425.000.=

" aumentato del 13,45%

(£.23.729.162)=£.200.154.162.=

CONTRATTO: in data 24.6.1965 n° 4617 registrato a

Brindisi il 25.6.1965 al n° 1255 Mod. I

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

**L'anno millenovecentosessantasei, il giorno dodici
del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.**

**Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente al Geom. PEPOLI Sergio, in
rappresentanza dell'Impresa;**

Visto il contratto in epigrafe;

Visto il verbale di consegna in data 13.5.1965;

**Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione come infatti in data
odierna si è constatato e quindi nei termini contrattuali.
Pertanto si redige il presente ~~contratto~~**

verbalet che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Consorzio Riva di Mare Coop. P.a.L.

[Handwritten signature]

Visto: IL PRESIDENTE

(Ex. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]