

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in MESAGNE alla Via M.

Montessori (Lotti 1° e 2°) - PERIZIA N. 2.=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 6.040.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 2,72% £. 5.875.712.=

CONTRATTO in data 26/10/1978 n.5871 di Rep., regi-

strato a Brindisi il 7/11/1978 al n. 4082

Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1.

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 4(quattro) del mese di Gennaio in MESAGNE.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 22/11/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 21/3/1979;

- CONSIDERATO che è opportuno che non vengano eseguiti i lavori relativi alle opere di sistemazione esterna a causa delle precipitazioni atmosferiche accompagnate da gelate e nebbie e nevicate.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 77 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(STEFY S.r.l.)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

