

Br 2

DELIBERAZIONE N° 188

IL PRESIDENTE, con i poteri a lui conferiti dallo Statuto;

VISTA la precedente Deliberazione n° 162 in data 7.6.1957 con la quale veniva affidato all'Impresa Ing. Antonio Di Giulio di Brindisi l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio per abitazioni popolari in quella città;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal progettista-direttore dei lavori ing. Leonardo Pasquale, per l'importo netto di £.1.900.000==, giustificata dalla necessità di apportare variazioni alle modalità costruttive previste nel progetto principale e per il completamento di alcune opere;

RITENUTO che la maggiore spesa di cui alla perizia suppletiva e di variante anzidetta non importa un aumento della somma di £.30.000.000 originariamente stanziata per la costruzione in oggetto, dato che detta maggiore spesa sarà affrontata mediante l'impiego delle somme a disposizione per imprevisti e del risparmio inerente al ribasso di aggiudicazione offerto dalla Impresa Di Giulio;

RITENUTA l'urgenza,

DELIBERA

di approvare la perizia suppletiva e di variante come sopra redatta dall'Ing. Leonardo Pasquale, per l'importo di £.1.900.000== e di presentare la perizia stessa, con i relativi allegati, ai competenti Organi ministeriali per la prescritta approvazione.

Roma li 7 Marzo 1958

IL PRESIDENTE
(Dott. Torello Abati)

