

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

OPERE

Legge 30/12/1960 n. 1676 esercizio

Lavori di completamento attrezzatura area alle abitazioni per
Laboratori Agricoli Dipendenti in Brindisi Quartiere La Rosa

Contratto N. 5271 di Repertorio in data 4/3/1969 registrato a Brindisi
in data 5-3-1971 al N. 1738 Mod. I Vol.

IMPRESA: Catania Ramiero Fasano

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto - in data 2/12/1968 per l'ammontare di L. 16.021.800 redatto dallo

Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi ed approvato con Provveditoriale n. 20253
Decreto

in data 13-7-1969 registrato alla Corte dei Conti in data

Reg. Fol.

Somme autorizzate:

a) per lavori a base d'appalto L. 11.280.000

b) a disposizione dell'Amministrazione:

1. - per i lavori in economia L.

2. - per imprevisti L.

3. - L.

4. - L.

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione L.

Sommano L.

Aggiudicazione lavori - A seguito di gara di appalto esperita presso questo Istituto in
data 5/8/1969, i lavori vennero appaltati all'impresa Catania Ramiero
da Fasano che offrì il ribasso del 2,55 % + 0,20 per fidejussione

Contratto: - In data 4-9-1969 N. 5271 di Rep. registrato
a Brindisi in data 5-3-1971 N. 1738 Mod. I Vol.
col quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Sig. Catania Ramiero
da Fasano per l'importo di L. 10.963.800 al netto del ribasso del 2,75 %.

II e III Perizia suppletiva o variativa - In data per l'ammontare di L.

approvato con Provveditoriale N. in data
Decreto

di L. registrato alla Corte dei Conti in data Reg. Fol.

Somme autorizzate :

a) per lavori a misura L.

b) a disposizione dell'Amministrazione :

1° per lavori L.

2° L.

3° L.

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione L.

Sommano L.

Atto aggiuntivo - In data N.

di Rep. registrato a il N. Mod.

Vol. col quale

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Verbali nuovi prezzi - In data N. di Rep. registrato

a in data N. Mod.

Vol. col quale sono stati concordati con l'Impresa N. prezzi

nuovi

.....

.....

Consegna e durata dei lavori - I lavori vennero consegnati in data

..... come risulta dal relativo verbale in pari data

Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto una proroga di

..... con lettera del con nota del

N. in data è stata concessa la proroga di

Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi con verbale del

e ripresi con verbale del e successivamente sospesi con verbale

del e ripresi con verbale del

.....

.....

Termine di ultimazione dei lavori - A termine dell'art. del Capitolato Speciale di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il dalla data di consegna e quindi entro il giorno

Per effetto della proroga concessa e della sospensione dei lavori, il detto termine è stato prorogato al giorno

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno come risulta dal verbale in pari data e quindi

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori

Assicurazione operai - L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di con polizza n. decorrente dal e scadente il

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 360 della Legge sui LL. PP. 20 marzo 1865 n. 2248

Stato finale dei lavori - redatto in data dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazione è di . . . L. da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in N. rate resta il credito liquido dell'Impresa in . . . L. (diconsi L.) accettate dall'Impresa riserva, sulla quale sarà riferito con relazione a parte.

Cessioni di credito - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione di questo Istituto rilasciata in data e allegata agli atti.

L'Impresa ha ceduto i suoi crediti a
con atto in data , Detta cessione è stata riconosciuta dal
..... giusta nota N. in data

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese - Con i predetti Decreti N.
é stata autorizzata la complessiva somma di L.

Sono state spese:

a) con contratto principale L.

b) L.

c) L.

Sommano le spese L.

Restano disponibili L.

Termine contrattuale per il collaudo - La visita per il rilascio del collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto all'articolo del contratto dovrà avvenire entro il giorno

Progettista e direttore dei lavori - Il progetto è stato redatto dal
..... I lavori sono stati diretti dal

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi - L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL (dichiarazione dell'Ente n. in data).
dell'INAM (dichiarazione dell'Ente n. in data).
e dell'INPS (dichiarazione dell'Ente n. in data).

L'Impresa deve intendersi in regola nei confronti dell'INAIL, INAM e INPS come da dichiarazione in atti rilasciati da questo Istituto in data ai sensi della Circolare del Ministero dei LL. PP. Ispettorato Contratti n. 1498 in data 15 febbraio 1952.

li

IL DIRETTORE DEI LAVORI