

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Francavilla Fontana (5° e 6° lotto) Es. 1957/58.

Impresa: Schisone Lorenzo - Fano

Importo aggiuntivo al netto L. 772.200

Reportorio n° 2147

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantesimo il giorno sette
del mese di ottobre nella sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vinzenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to dal Consiglio di Amministrazione di questo Istitu-
to con deliberazione 10.11.1955, n° 347 ai sensi dello
art. 191 del D.P.R. 28.4.1938, n° 1165 alla stipula dei
contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei te-
stimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con
me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile
del 12.2.1911, n. 89.-

1°) - Il Comm. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,
nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brin-
disi, nella espressa qualita' di Presidente dell'Isti-

tute Autonoma per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) Schiavone Lorenzo, Impresa edile, nato il 24 aprile 1916 in Fasano ed ivi residente in via di Bari n° 70;

3°) - Nicola Carparelli - titolare della Impresa edile orondina - nato il 9 giugno 1927 in Fasano ed ivi residente alla Via Leopardi n.35, nella sua qualita' di supplente come all'art.11 del contratto principale. =

P R E S S O

- CHE con contratto 3.7.1953 n.1793 di repertorio, registrato a Brindisi il 7.7.1953 al n°32 Mod.I Vol. 117, l'Istituto Autonoma per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Schiavone Lorenzo i lavori di costruzione di case popolari nel Comune di Francavilla Fontana (5° e 6° lotto) per l'importo di L.38.827.800, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.1,95% (lire una e centesimi novantacinque per cento);

- CHE in data 2.5.1953 detata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di lire 772.200 al netto del ribasso contrattuale di lire 1,95% (lire una e centesimi novantacinque per cen

to);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle CC. PP. di Bari con nota n° 11807 del 18.7.1959.=-

TUTTO GIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Mantene fermo ed invariato le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L. 38.827.800 a netto L. 39.600.000.-

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L. 1,95% del contratto principale .=-

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5 - La durata dei lavori fissata nel contratto principale è prorogata di un mese.

ART. 6 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 1,95% (lire una e centesimi novantacinque per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto

Principale.-

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale, verterà registrata a tassa fissa minima a norma dell'art.14 della Legge 2.7.1949, n°408 e successive modificazioni.-

Il richiedente io funzionario rogante ha ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente su facciate tre e righi undici sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti aderenti che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

Schiavone Lorenzo

Nicola Carparelli supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

Registrato a Brindisi il 12 ott. 1959
al n°624 Mod.I Vol.114

Esatte lire Novecentotrentacinque.-

Il Direttore di 2°Cl.

F.to Antonio Bianco

Per copia conforme



13 OTT 1959
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Palma