

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
 COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
 DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865

SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1981

ARGOMENTO N. 3: Legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di FASANO - I° Biennio - P.I. 007/74/1 - fabbr. 25 e 26 - Impresa: EDI.CO.M.S.r.l. - Bari - Approvazione perizia di variante e suppletiva per maggiori opere in fondazione e di sistemazione esterna e relativi nuovi Quadri Economici riportati nei Mod. Q.E. n. 3/2 e 3/3.

VOTO N. 27/81

La Commissione,
 - esaminati gli elaborati relativi alle perizie di variante e suppletive redatte dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, relative ai lavori di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di FASANO - fabbr. 25 e 26 - P.I. n. 007/74/1 - in esecuzione alla Legge 5/8/1978, n. 457 - I° Biennio -

che prevedono maggiori opere in fondazione e maggiori opere di sistemazione esterna, a seguito della ~~disposizione~~ disposizione, da parte del Comune, della sistemazione urbanistica della zona, nonché i lavori di predisposizione necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, SIP ed EAAP) così come indicato nella relazione tecnica allegata;

- viste le relazioni di accompagnamento alle suddette perizie, ed i computi metrici estimativi redatti dalla Direzione Lavori;

- Visti i nuovi Quadri Economici riportati rispettivamente sui Mod. Q.E. n. 3/2 e 3/3;

- ritenuti validi i motivi per cui si sono resi necessari i lavori suppletivi e di variante di cui innanzi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione delle perizie di cui innanzi che prevedono una maggiore spesa al netto, rispetto all'importo contrattuale rispettivamente di £. 21.821.400.= oltre alle spese generali ed I.V.A., per la perizia relativa alle maggiori opere in fondazione e di £.54.937.083 per la perizia relativa alle maggiori opere di sistemazioni esterne, oltre alle spese generali ed I.V.A., ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione dei nuovi Quadri Economici ripor=

tati nei Mod. Q.E. n. 3/2 e n.3/3 che prevedono una
maggiore spesa rispetto ai precedenti Quadri Econo
mici, rispettivamente di £. 24.014.451.= e di lire
64.458.260.=

o m i s s i s

Per estratto conforme dell'originale.

BRINDISI, lì 18 GIU 1981



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)