

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in MESAGNE - Contrada

"Impalata".=

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - 5° Piano d'intervento.

IMPRESA: Geom. B.Antonio COCCIOLO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 41.400.000.=

" al netto del ribasso di

asta dello 0,24% " 41.300.640.=

CONTRATTO n.5911 del 28/9/1979 registrato a Brindi

si il 1°/10/1979 al n.3878 Mod.I°.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O:

- Che con delibera n.3037 del 9/3/1979 il C.d.A. di questo I.A.C.P. approvava ed autorizzava lo esperimento della licitazione privata per l'affidamento dei lavori di completamento alle Abilag in oggetto;
- Che a seguito dell'esperimento di gara, i lavori venivano affidati all'Impresa B.Antonio COCCIOLO di Brindisi;
- Che con contratto n.5911 in data 28/9/1979 regi-

9. A che serve?
 D'è l'Alto
 Appuntato n. 5938
 in data del 7.2.80
 Quindi... carta
 in data!!
 Il 28/9/79
 Jty

strato a Brindisi l'1/10/1979 al n.3878 Mod.I°, la sottoscritta Impresa assumeva l'esecuzione dei lavori per l'importo contrattuale di £ i r e 41.300.640.= al netto del ribasso d'asta dello 0,24%;

- Che la consegna dei lavori avveniva in data 7/9/1979;

- Che in data 29/11/1979 è stata redatta perizia suppletiva di variante per il completamento della pavimentazione dei marciapiedi con pietrini di cemento e la realizzazione di altre opere in dispensabili, quale le scale di accesso agli ap partamenti, la ripresa degli intonaci lungo il perimetro dei fabbricati ed altre piccole opere necessarie a rendere agibile ed efficiente il complesso di cui in epigrafe;

- Che l'importo complessivo di detta perizia è di £. 23.162.010.= di cui £. 16.105.284.= per lavo ri e £. 7.056.726.= a disposizione dell'Amministrazione;

- Che si determina una maggiore spesa rispetto al contratto originario, fermo restando invariato il preventivo del quadro economico generale, le cui economie si utilizzano per far fronte alla maggiore spesa;

- Che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 29 Novembre 1979 in corso di approvazione.

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo di Lire 16.105.284.= oltre al relativo compenso per revisione dei prezzi da calcolarsi con decorrenza dalla data di aggiudicazione del 14/6/1979 dell'appalto principale.

Ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

1°) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2°) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale, oltre al nuovo prezzo pattuito alle condizioni stabilite nel relativo verbale del 29/11/1969.=

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
ti.=

BRINDISI, li 29 Novembre 1979

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(B. Antonio COCCIOLO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

B. Antonio Coccio

[Signature]