

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Fasano
Legge 5/8/1978, n. 457 Biennio 80/81-P.I. 007/90/1

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi

IMPORTO: Lavori a base d'asta £. 1.064.280.000=

IMPORTO: Lavori depurati del ribasso d'asta
dell'8,35% £. 975.412.620=

CON TRATTO: n. 6034 del 15/10/82 registrato a
Brindisi il 18/10/82 al n. 4674

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER DIFFERENZA
RIVESTIMENTO PARETI CUCINA - BAGNO - W.C.

COMPUTO METRICO E STIMA

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

14 OTT. 1983



IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

COMPUTO METRICO E STIMA

1)-Art.102 - Rivestimento di pareti interne
con piastrelle smaltate:

cucina 38x5,73x1,65 = mq. 1000,78x £.18.000= £. 18.014.040

-a detrarre le opere previste dal Capi-
tolato Speciale d'Appalto

cucina mq. 4,50

bagno mq. 7,05

sono mq.11,55x 33=mq.381,15x£.

mq. 381,15x £.18.000= £. 6.860.700

Restano £. 11.153.340=

- a detrarre il ribasso d'asta

dell'8,35% £. 931.304

IMPORTO NETTO PERIZIA £. 10.222.036

- Revisione Prezzi 7%..... £.715.543

- Spese generali 7% su lavori e
revisione prezzi ?..... £.765.630

- I.V.A. su lavori e revisione
prezzi, 2%..... £.218.752

- I.V.A. sulle spese generali,
18% £.114.844

sommano £. 1.814.769

Sommano " £. 12.036.805=

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Aggiornato con le maggiorazioni previste dalla presente perizia e gli adeguamenti per revisione prezzi, I.V.A. e spese generali.

A) - COSTI INTERVENTO

- Importo lavori al netto del		
- ribasso	£	975.412.620
- Importo 1^ perizia suppletiva"		83.132.106
- " 2^ " " " "		10.222.036
- " allacciamenti	"	21.720.000
SOMMANO		£. 1.090.486.762

B) - ACCANTONAMENTI

-Revisione prezzi		
110.819.247+715.543.....=	£	111.534.790
-Prospezioni geognostiche..=	"	13.500.000--
-I.V.A. su lavori e revisione prezzi, sulle spese generali, allacciamenti, prospezioni		
42.373.016+333.596.....=	"	42.706.612
-Rimborso spese generali		
109.876.594+765.630.....=	"	110.642.224
-Acquisizione area e urban.=	"	107.190.000
-Imprevisti		
35.976.417+12.036.805=	"	23.939.612
SOMMANO		£ 409.513.238

AMMONTARE COSTO DELL'INTERVENTO....£ 1.500.000.000=
=====