



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

=====

I.N.A. = C A S A

=====

CANTIERE N°1083

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL
COMUNE DI CISTERNINO.

Impresa: COOPERATIVA "I.CIATA" da Fasano.

Perizia Suppletiva approvata dalla Gestione INA-CASA
nota del 29/9/95I.

Importo netto £.748.050=

Il lavoro deve compiersi entro 30 giorni dalla data
del presente Verbale.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SUPPLETIVI

=====

L'anno Milleenovecentocinquantuno il giorno dodici
del mese di Ottobre in Cisternino;

Il sottoscritto Direttore dei lavori suindicati:

= vista la nota n.2642 del 6/IO/940 dell'Istituto

Autonomo Case Popolari di Brindisi - Ufficio Tecnico-

Invita l'Impresa Cooperativa "I.Ciaia" accollataria

dei lavori suindicati, di eseguire tutti i lavori me-

desimi compresi nella summenzionata perizia supple-
tiva, e quindi i lavori in parola dovranno essere ul-
timati entro 30 (trenta) giorni da oggi.

Del che si é redatto il presente verbale che letto
e confermato, viene sottoscritto.

CISTERNINO, li 12 Ottobre 1951.

R. L'IMPRESA

Tanigliulo Cesare

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. M. M. M. M.