

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Brindisi - S.ELIA-EST.

LEGGE 22/10/1971 n. 865 - art. 68/a - P.I.001/10/1.

IMPRESA: DEGENNARO Giuseppe - Bari.

CONTRATTO del 19/9/1975 n. 5673 reg. a Brindisi il
24/9/1975 al n. 9373.

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI ONERI DELLA REVISIONE
DEI PREZZI CONTRATTUALI.

R E L A Z I O N E

-Importo dei lavori a base d'asta,

soggetti a revisione.....£. 668.150.000=

-Aggiudicazione dei lavori in data 27/12/1974;

-Ultimazione dei lavori in data 5/6/1978;

-Collaudo dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione I.A.C.P. con Delibera n. 3496 dell'11
Febbraio 1981;

-Importo definitivo della revisione dei prezzi contrattuali il cui calcolo viene qui di seguito riportato:

1°SAL(dal 15/5/75 al 20/9/76):

£.59.450.000 x (27.887%-5%+31%)=£.17.824.281.

a detrarre per fidejussione 0.20%=£. 35.648

Restano £.17.788.633

2°SAL(dal 21/9/76 al 12/10/76):

£.72.655.909X(36.328%-5%+31%)=£.29.817.752

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 59.635

Restano £.29.758.117

3°SAL(dal 13/10/76 al 22/11/76):

£.63.573.920X(38.529%-5%+31%)=£.27.923.566

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 55.847

Restano £.27.867.719

4°SAL(dal 23/11/76 al 24/12/76):

£.144.508.129X(40.831%-5%+31%)=£67.830.107

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 135.660

Restano £.67.694.447

5°SAL(dal 25/12/76 al 24/6/77):

£109.551.489X(55.727%-5%+31%)=£.72799.560

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 145.599

Restano £.72.653.961

6°SAL(dal 25/6/77 al 1/9/77):

£.80.602.647X(59.775%-5%+31%)=£.57.836.630

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 115.673

Restano £.57.720.957

7°SAL(dal 2/9/77 al 7/11/77):

£.64.141.546X(62.436%-5%+31%)=£.48.260.843

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 96.521

Restano £.48.164.322

A Riportare £. 321.648.156

Riporto £.321.648.156

8°SAL(dall'8/11/77 al 18/4/78):

£.62.087.689X(73.032%-5%+31%)=£.55.333.740

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 110.667

Restano £. 55.223.073

9°SAL(dal 19/4/78 al 31/5/78):

1.10.993.735X(77.053%-5%+31%)=1.10.376.923

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 20.753

Restano £. 10.356.170

STATO FINALE(dal 1/6/78 al 3/6/78):

£.459.280,50X(78.034%-5%+31%)=£. 439.414

a detrarre per fidejuss.0.20%=" 879

Restano £. 438.535

IMPORTO DEFINITIVO DELLA REVISIONE DEI

PREZZI CONTRATTUALI: £.387.665.934

A DETRARRE:

-l'importo già concesso per revisione dei

prezzi con D.M.n.2086 del 21/3/1978 £.350.379.624

MAFIORE IMPORTO DELLA REVISIONE PREZZI£. 37.286.310

RIEPILOGO:

-Importo integrazione per revisione

definitiva dei prezzi £. 37.286.310

-Aggiornamento imp. spese generali " 34.120.688

£. 71.406.998

A Detrarre:

-Economia sui lavori £. 1.914.833

-Economia su IVA £. 21.149.395

Sommano le detrazioni £. 23.064.228

IMPORTO DA INTEGRARE £. 48.342.770
=====

Brindisi li 22/5/1984.

L'INGEGNERE CAPO:

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO: IL PRESIDENTE:

(Michele NARCISI)

