

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~(AMOS inasv...)~~
LAVORI post-collaudò alle Palazzine INA=CASA in FRAN
CAVILLA FONTANA - Largo Peschiera - Cant. 16978/R -
IMPRESA : MARTINESI Antonio - Brindisi -
Importo contrattuale L. 4.030.534.=

AAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno dieci
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Impresa MARTINESI Anto-
nio;

VISTO il contratto n° 4745 del 27/4/1966 registrato
a Brindisi il 5/5/1966 al n° 851 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/5/1966 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 10 di-
cembre 1966;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na è risultata e, quindi, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(MARTINESI Antonio) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Antonio Martinesi
Giovanni Roma
visto:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U. G. VALLARINO)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'anno millesimocentesimasei il giorno dieci
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori sudde-
ti.
Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei lavori, unitamente all'Impresa MARTINESI Anto-
nio;
VISTO il contratto n° 4745 del 27/4/1966 registrato
a Brindisi il 5/5/1966 al n° 851 Mod. I;
VISTO il verbale di consegna in data 11/5/1966 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 10 di-
cembre 1966;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
 sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odi-
ma è risultata e quindi, in tempo utile, =