

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione dei Lotti 38°, 39°, 40°, 41° e
42° di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere S. Elia-
D.L. 6/9/1965 N° 1022 convertito in Legge 1/11/1965
n° 1179 - Esercizi 1965 e 1966 -

IMPRESA : Dott. Ing. Giuseppe CORRENTE = Taranto =

Importo del progetto L. 500.000.000.=

Importo a base d'asta L. 342.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,30 %/o L. 317.497.500.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota N° 4757 del 16/2/1968 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi;
CHE con contratto N° 5210 del 9/10/1968 registrato a
Brindisi il 16/10/1968 al N° 1890 Mod. I la sot-
toscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavo
ri di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
dell'importo di L. 317.497.500 al netto del ribas
so del 7,30 %/o;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 15 gennaio 1969;

CHE in data 30/4/1970 e' stata redatta perizia suppletiva variante per opere di fondazione, di sistemazioni esterne e di miglioramento negli alloggi dell'importo complessivo di L. 24.000.000 di cui L. 19.940.000 per lavori al netto del ribasso del 7,30%, come da contratto principale; L. 1.196.400 per spese generali e L. 2.863.600 per fornitura e piantagioni di alberi e siepi;

CHE detta perizia suppletiva e' in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 30 aprile 1970 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di chiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere innanzi dette, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo netto di L. 19.940.000 ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso :

1) - per i lavori del presente atto verra' fatta uni
ca contabilita' con quella del contratto princi
pale;

2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i la
vori del presente atto sono quelli del contrat=
to principale nonche' aggiuntivi come risulta
dal verbale relativo di nuovi prezzi allegato
alla perizia.=


Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, 11 maggio 1970.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com/te U.G.VALLARINO)

