

6/L

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
FRANCAVILLA FONTANA - Cant.16978 -

Impresa: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI

- Importo complessivo.....L.112.176.000.=
- Importo a base d'asta....." 103.400.000.=
- Importo netto contrattuale....." 95.696.700.=

CONTRATTO: n°2280 del 23.5.1960 registrato a Brindisi
il 7.6.1960 al n.2155 Mod.I-Vol.115-

=====

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno venti
quattro del mese di Maggio in FRANCAVILLA FONTANA
tra i sottoscritti Dott. Ing. Gerardo IALÀ e Corrado
PADOLECCHIA, Direttori dei Lavori, e l'Impresa Ing.
Stanislao DE LUCA ANDRIOLI appaltatrice dei lavori
sopraindicati, premesso che si dovrà effettuare la
pavimentazione con marmette colorate, compresa nel
le opere di miglioramento alloggi, si è proceduto
a concordare, in conformità del disposto degli ar-
ticoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, n°350,
il seguente nuovo prezzo non compreso nel contratto

principale.

N.P.1 - Sovraprezzo per pavimento di marmette a mo-
saico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia e fondo colorati, compreso il verde, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore minimo cm.1.=

Al metro quadrato lire Duecento

cinquanta.....mq. L. 250.=

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.

Dei che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

