

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI post-collaudato alle Palazzine INA-CASA in BRINDISI - Viale
Duca degli Abruzzi - Cant.856/R.=

IMPRESA: Geom.Giuseppe PILIEGO - Brindisi

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 4,45% L. 5.154.525.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno quindici del mese di
Ottobre nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori,
unitamente all'Impresa Geom.Giuseppe PILIEGO di Brindisi;

VISTO il contratto n.4719 del 31/1/1966 reg. a Brindisi il 12/2/1966
al n.274 Mod.I;


VISTO il verbale di consegna in data 16/5/1966;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e
visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, co-
me infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto.=


L'IMPRESA

(Geom.Giuseppe PILIEGO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com. te U.G.VALLARINO)

