

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI post-collaudò alle palazzine INA-Casa in

BRINDISI - Rione Casale - Via XV Novembre - Ex

Cant.3381/R -

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi -

Importo al netto del ribasso.....L. 3.260.153.=

~~~~~

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno undi  
ci del mese di maggio in BRINDISI si sono trovati  
i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- ALTAMURA Antonio - Impresa;

VISTO il contratto n°4722 in data 31.1.1966 regi-

strato a Brindisi il 12.2.1966 al n°277 Mod.I;

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla forma-  
le consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso  
ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che  
dovranno essere ripristinate e con la scorta dei  
disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha for-  
nito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ri-

tenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi tre e pertanto verrà a scadere il giorno 10 agosto 1966.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

-(Dott. Ing. Giovanni ROMA)-

Visto:

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

