

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. DI BRINDISI ISTI=

TUITA AI SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22.10.1971

N. 865.=

=====

SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1986

L'anno millenovecentoottantasei il giorno quattro
del mese di Luglio, alle ore 11,00 in Brindisi e nel=
la Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, Via G.B. Casimiro, 27,
giusta nota del 27/6/1986 n.5827 di prot., si è riu=
nita la Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. istituita
ai sensi dell'Art.63 della Legge 22/10/1971 n.865.

Sono presenti i Sigg.:

=====

O M I S S I S

=====



O M I S S I S





O M I S S I S

ARGOMENTO N.1

Oggetto:- Legge 457/78 - I° Biennio. Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di FASANO (Lotti 25 e 26). Impresa EDI.CO.M. S.r.l. - Bari. Approvazione Revisione Definitiva dei prezzi contrattuali.

VOTO N.53/86

LA COMMISSIONE TECNICA,

esaminati gli elaborati relativi alla revisione definitiva dei prezzi contrattuali dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano (lotti 25 e 26).

PREMESSO:

- che i lavori sono stati finanziati con la legge 457-78;
- che l'importo complessivo del progetto è di lire



- £. 640.000.000,= per lavori a base d'asta;
- che l'importo dei lavori, al netto del ribasso di asta del 0,20% è di £. 584.328.400,= giusto contratto in data 2/5/1980 n.5949 di rep. reg.to a Brindisi al n.2039 in data 7/5/80;
 - che durante il corso dei lavori sono state redatte n.2 perizie suppletive;
 - che l'importo complessivo dei lavori suppletivi è di £.76.758.483,= al netto del ribasso d'asta;
 - che il Certificato di Collaudo è stato regolarmente approvato dal Commissario Straordinario dell'I. A.C.P. con delibera n.4749 in data 12/3/1986, presa d'atto del CO.RE.CO. n.2185 del 4/4/1986;
 - Vista la relazione redatta dalla Direzione Lavori;
 - Visto il diagramma relativo all'andamento dei lavori;

CONSIDERATO:

- che il computo revisionale è regolare in quanto è stato redatto secondo le leggi e norme vigenti in materia;
- che il compenso complessivo, al netto del ribasso d'asta e dell'alea contrattuale, è stato determinato in £.79.090.503,=
- che all'Impresa sono stati corrisposti acconti per complessive £.78.329.620,=.

Tutto ciò che è stato e considerato, la Commissione
Tecnica esprime parere favorevole alla approvazione
della revisione definitiva dei prezzi contrattuali
relativa ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.

P. nel Comune di Fasano (Lotti 25 e 26), eseguiti
dall'Impresa EDI.CO.M. - S.r.l. - Bari/

===== O M I S S I S =====

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

2 SET. 1986

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

