

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di

Brindisi

LEGGE 11.3.1988 n°67 - Art.22 - 6^o Biennio 88/89 2^a Tranche

P.I.n° 003/144/1.=

LAVORI, di costruzione di n° 21 alloggi di E.R.P. nel Comune
di Ceglie Messapica.=

IMPRESA: EMIL. SAR. TOM. S.r.l. da FASANO

Importo a base d'asta

£. 1'210'800'000=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 4,32 %

£. 1'158'493'440=

CONTRATTO, in corso di perfezionamento.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto le riserve di cui all'art.337 della Legge 20.3.1865,
n°2248)

L'anno millenovecentonovantadue il giorno (8) OTTO

del mese di GIUGNO in Ceglie Messapica

si sono trovati:

- il Dott. Ing. Antonio LONGO ,Direttore dei lavori;
- il Signor Tommaso SARDELLA ,titolare e/o amministra-
tore unico dell'Impresa indicata in epigrafe;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione IACP

n° 8176 del 29/12/1993 che approva l'aggiudicazione prov

visoria dei lavori di che trattasi, munita di presa d'atto del

CO.RE.CO. di Bari repert.n° 714 in data 2/2/94 ;

- VISTA la Concessione Edilizia n° 4962 del 3/6/94 ;
- VISTA la Delibera del Presidente di questo IACP n° 200/94 del 8/6/94 che autorizza la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno essere eseguiti i fabbricati, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e con la scorta dei disegni di progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termine dello art.32 del Capitolato Speciale d'Appalto; è di mesi (14) quattordici naturali, continui e consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno (9) NOVE del mese di AGOSTO dell'anno millenovecentonovanta CINQUE .

Si stabilisce altresì che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura

e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]
fine con riserva

[Signature]