

*n 2 copie  
alle R. P. Zecchi  
13.7.66*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI  
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO AI SEN-  
SI DELLA LEGGE 30.12.1960, n. 1676- Esercizio 1965 -

- IMPRESA: Pietro Putignano - N O C I -
- Importo aggiuntivo al netto .....£. 19.413.035 -
- Repertorio N. 14768

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno *9*  
*(nove)* del mese di Luglio nella Sede dell'Istitu-  
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia  
di Brindisi, sito in via G. B. Casimiro n. 17.-  
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-  
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-  
ministrazione di questo Istituto, giusta delibera-  
zione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153  
del R. D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-  
l'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi  
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti  
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della  
vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89.-  
1°)-Il Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato a La

12 LUG. 1966

Registrato a Brindisi li

al N. *1276* Mod. 1 Vol. *11*

Esatte lire

*Cinquemilasettecentoventi*

IL DIRETTORE DI 2° CL.

*[io illeggibile]*

Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Pietro Putignano nato il 13.2.1924 in Noci (Bari) e ivi domiciliato alla via de Pretis n.8, titolare dell'impresa edile omonima.-

#### PREMESSO

-CHE con contratto 29.9.1965 n. 4643 di Repertorio registrato il 6.10.1965 al n. 1897-Mod. I-1-Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te Ubaldo Vallarino, ha affidato all'Impresa Pietro Putignano i lavori di costruzione di Sei palazzine comprendenti n. 20 alloggi popolari nel Comune di Carovigno ai sensi della Legge 30.12.1960 n. 1676 per l'importo di £. 93.389.175 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £ire 3.97% (£ire tre e centesimi novantasette per cento), (£ire 3,77% per in sede di gara e £. 0,20% per fidejussione);

-CHE in data aprile 1966 è stato redatto il progetto di variante e suppletivo dell'importo complessivo di £. 134.117.410 di cui £. 117.988.076 per lavori a base d'asta e £. 16.129.334 per spese generali ed altro.-

- CHE tale progetto di variante e suppletivo è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari con nota 16.6. 1966 n.14254/18036 su conforme parere espresso dal C.T.A. con voto numero 543 del 21.5.1966; ( Allog.n.1) ;
- CHE le palazzine da costruire saranno sotto e gli alloggi 24 ;
- CHE per raggiungere le condizioni economiche dell'appalto a quelle del contratto principale, il ribasso verrà aumentato da L. 3.97% a Lire 4,48% - (Lire quattro e centesimi quarantotto per cento);
- CHE alla maggiore spesa si farà fronte con l'ulteriore stanziamento di fondi disposti dal Comitato Provinciale di Attuazione per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti di Brindisi per l'incremento del programma costruttivo del Comune di Carovigno.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quante segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'aumentare dei lavori di cui al contratto

principale viene elevato da netto £. 93.389.175-  
a netto £. 112.702.210.-

ART. 3°)- Sull'aumentare dei lavori, oggetto del contratto principale e del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre il ribasso di £. 4.48% -- (Lire quattro e centesimi quarantotto per cento) anzicchè di Lire 3.97% stabilito nel contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori, di cui al contratto principale e del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 4.48% ( Lire quattro e centesimi quarantotto per cento), sono quelli del contratto principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prerogato di giorni 45 ( quarantacinque ) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori. 2

ART. 8°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto aggiuntivo, l'Impresa ha provveduto a costituire l'integrazione del deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria di Lire 955.926- dell'Istituto bancario di S. Paolo di Torino- Sede di Piazza S. Carlo - giunto atto del 1.7.1966 che si allega col n.2 al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 9°)- Le spese relative al presente atto, la registrazione fiscale e quant'altre previste nel contratto principale, sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario regante, riconosciuta valida la cauzione come sopra prestata, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.1960 n.1676, il presente atto viene redatto in carta sen-

plice e verrà registrato a tassa fissa minima e  
costa di due fogli di carta semplice, scritti da  
persona di mia fiducia per intero su fasciato cin-  
que e righe quattro fino a questo punto della se-  
sta fasciata, oltre le formalità di chiusura.-  
Fatto, letto si sottoscrive.-

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Pietro Putignano

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

si rilascia per uso amministrativo

FUNZIONARIO R. PALMA  
Conf. Avv. Vincenzo Palma

*Vincenzo Palma*