

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune
di Brindisi (INA-CASA piano I° Bionnio del Secondo
Settennio - Cantiere 10124).

Impresa: De Luca Andrioli Ing. Stanislao

Importo aggiuntivo al netto L. 8.972.888=

Repertorio n. 1792

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquanteotto il giorno ventuno
del mese di giugno nella sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, si-
ta in Via Gian Battista Casimiro n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato
dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
con deliberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi dello
art. 151 del R.D. 28/4/1938, n. 1165, alla stipula dei
contratti, sono comparso, senza l'assistenza dei te-
stinoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con
me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del
12.2.1913, n. 89:

1°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco, impresa edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in Piazza della Vittoria;

3°) - Corrado Pier Marcello di Bumeo, titolare dell'impresa edile omonima, nato il 27.11.1906 in Oria ed ivi residente, nella sua qualità di supplente come all'(art.7 del contratto principale.

P R E S S O

- Che con contratto 10/6/1957 n.1408 di Repertorio registrato a Brindisi il 22/6/1957 al n.2090 mod.I vol.II0, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Brindisi (INA-CASA piano I° biennio del secondo Settennio - Cant.10124) per l'importo di L.127.361.040, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.5,35% (lire cinque e ventesimi trentacinque per cento);

- Che in data 23.11.1957 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di £.9.830.000 al netto del ribasso contrattuale di £.5,35% (lire cinque e centesimi trentacinque per cento);

- Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA=CASA con nota n.25029/FA del 3/6/1958 solo per £.8.972.888 (vedi allegato 1).

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £.127.361.040 a nette l i r e £.136.333.928.

ART. 3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del 5,35% del contratto principale.

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabili

tà.

ART. 5°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito nel contratto principale, viene prorogato di giorni novanta.

ART. 6°) - I termini per quanto si riferiscono nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del 5,35% verranno valutati ai lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 28/2/1949, numero 43, prorogata con Legge 26.11.1955, n. 1148.

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre e righe ventiquattro sino a questo punto della facciata, il quale viene sottoscritto

senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da
me si è data lettura di esso ad alta ed intelli-
bile voce alle parti medesime che lo hanno ricono-
sciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Ing. Stanislao De Luca Andrioli

F.to Corrado Pier Marcello, supplente

F.to Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante

Registrato a Brindisi il 27 Giugno 1958 al N° 2202 Mod. I

Vol. III. Esatte Lire Settecentotrentacinque.

Il Direttore di 2° classe F.to :Bianco

PER COPIA CONFORME BRINDISI 30 GIUGNO 1958



IL DIRETTORE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)