

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI B R I N D I S I

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione case popolari nel Comune di Fa-
sano (6° lotto).=

Impresa: Carparelli Nicola di Francesco da Fasano.=

Importo aggiuntivo al netto L. 502.000.=

N. 1970 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno diciotto
del mese di dicembre nella sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della provincia di Brindisi
sita in Via G.B. Casimiro, n. 9.=

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato
dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
con deliberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi dell'art.
151 del D.R.D. 28/4/1938, n. 1165 alla stipula dei con-
tratti, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giu-
sta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913
n. 89.=

1° Il Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16/
/6/1913, a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella
espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autono-

nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2° Carparelli Nicola di Francesco, impresa edile, nato il 6/6/1927 in Fasano ed ivi residente alla Via Leopardi, n. 35;

3° Specchia Vitantonio fu Cataldo - titolare dell'impresa edile omonima nato il 10/8/1902 a Ostuni ed ivi residente, nella sua qualità di supplente come all'art. 11 del contratto principale. =

PRESMESSO

N° 1692 di repertorio e registrato a Brindisi il 24/3/1958,
CHE con contratto 24/3/1958 al n. 1572 mod. 1 vol. III, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco i lavori di costruzione di case popolari nel Comune di Ostuni (6° lotto) per l'importo di L. 32.373.600. =, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) in tutto L. 1,60% (lire una e centesimi sessanta per cento). =

CHE in data 20/11/1958 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento delle opere di sistemazione dell'area dell'importo di L. 510.920 =

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.21708 del 2/12/1958.

le parti come sopra costituite convengono e stipulano
quanto segue:

ART.2-Per effetto della stipulazione del presente atto l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da notte L.32.373.600.=a notte L.32.875.600.=

ART. 4-Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità. =

ANT.6-I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.1,60% verranno valutati i lavori del pro-

sente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale. =

ART. 7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta legale e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della legge 2/7/1949, n. 408 e successive modificazioni. =

E richiesto lo Funzionario Rogante ha ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente facciate quattro e righe dodici fino a questo punto della facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta conforme alla loro volontà. =

Firmato: Com.te Ubaldo VALLARINO

Nicola CARPARELLI

Vito SPECCHIA - supplente

Avv. Vincenzo PALMA, funzionario rogante

Registrato a Brindisi il 3/1/1959
al N° 1162 Mod. I Vol. 112

Esatte lire Novecentotrentacinque.

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE

F/to Illegibile

PER COPIA CONFORME

BRINDISI

5 GEN. 1959



FUNZIONARIO ROGANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma