

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi -

Cooperativa "EPOCA" - CANTIERE 15705 -

Impresa _____

I° STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 30 MAGGIO **19** 60

CONTRATTO in data 7/5/1960, n. 2274 approvato reg. a Brindisi il

18 Maggio 1960 al n. 2038 mod. I vol. II5

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	45.780.000 =	Data della consegna	9/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,00</u> per cento		36.831.500 =	Data dell' incominciamento dei lavori	9/5/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		7.010.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3/5/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprevis. >	1.070.000 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia >	3.360.000 =	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >	2.580.000 =	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		7.010.000 =		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo sbancamento terra mc.	221,32	600=	132.792,=	
2	1	Scavo a sez. ristretta "	879,70	800=	703.760,=	
3	112	Calcestruzzo a Kg. 150 "	210,16	5.700=	1.197.912,=	
4	21	Calcestruzzo a Kg. 300 "	207,42	10.000=	2.074.200,=	
5	23	Ferro omogeneo Kg.	9517,601	125=	1.189.700,12	
		Sommario i lavori a misura				5.298.364,12
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	CSA - Rustico:				
		10% x 48% x 33.000.000				1.584.000,00
		Sommario i lavori a misura e a forfait				6.882.364,12
		a dedurre il ribasso del 5,00%				344.118,21
		RESTANO NETTE LIRE				6.538.245,91
		I DIRETTORI DEI LAVORI				
		(Dott. Ingg. Leonardo POTI - Pietro PIZZOLANTE)				
		<i>Leonardo Poti</i>				
		<i>Pietro Pizzolante</i>				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Giovanni Roma</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Cons. Ubaldo G. VALLARINO)				
		<i>Ubaldo G. Vallarino</i>				
						