

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "La Rosa" -
Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1969 - 31.
12.1971

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi

Importo a base d'asta L. 176.850.000,=

Importo al netto del ribasso d'asta

dello 0,50%..... L. 175.965.750,=

Importo netto perizia suppletiva.. L. 10.158.950,=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre il giorno otto del
mese di Maggio in BRINDISI, il sottoscritto Diretto-
re dei Lavori, Dott.Ing.Antonio LONGO:

VISTO il contratto n.5376 del 14.4.1971 registrato
a Brindisi il 21.4.1971 al n.844 mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 21.7.1971;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 7.7.1972;

VISTO la perizia per lavori di completamento del 28.
12.1972 dell'importo netto di L.10.158.950;

VISTO la Delibera n.2135 del 14.4.1973 del Consiglio
di Amministrazione, su conforme parere della

Commissione Tecnica I.A.C.P. Brindisi (art.63

Legge 22.10.1971 n.865), che approva la suddet-
ta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n.5593 del 30.4.1973 di net-
te L.10.158.950,= registrato a Brindisi il
2.5.1973 al n.1837 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa in data 2.5.1973 che por-
ta l'ultimazione dei lavori al 24.5.1973;

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa Anto-
nio AMORUSO, ad un sopralluogo e visita dei lavori
onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei ter-
mini prescritti e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA
(Antonio AMORUSO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Amoruso Antonio

Antonio Longo

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

[Signature of Dott. Raffaele FISCETTO]