

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 36 dell'O. d. G. 25.5.1981 n. 4495
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 22.10.1971, N. 865 ART. 68/A - CAN. A. - LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE
POPOLARI IN S. PANCRAZIO SAL. RO. - IMPRESA GEOM. ANTONIO MORELLI - VERBAZZI
(Ic). - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. NUOVO Q.E. N. 4 - PER RICHIESTA IN
TEGRAZIONE SUL FINANZIAMENTO PER COMPLESSO MAGGIORE SPESA REVISIONE PREZZI

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva ed il Nuovo Quadro Economico riportato nel mod. Q.E. n. 4, che modifica e sostituisce il precedente Q.E. n. 3, relativo all'intervento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO finanziato ai sensi della Legge 22.10.1971 numero 865 art. 68/c - Can. A.-

Tale perizia, come si evince dall'allegato quadro economico n° 4 ha determinato un aumento di spesa di L. 12.059.553.- per maggiore onerosità revisionale, L. 637.341.- per spese generali e tecniche e L. 237.232.- per I.T.V.A., e a cui si farà fronte in parte con le economie risultanti dai lavori e per L. 7.560.000.- mediante richiesta di integrazione, sul finanziamento precedente di cui al N. Q.E. N° 3.

Detta perizia suppletiva e detto Q.E. n. 4 sottoposti all'esame della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi della Legge 22.10.1971, art. 63 che, nella seduta del 2 GIU. 1981 ha espresso parere favorevole alla approvazione di questo Consiglio Di Amministrazione.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia suppletiva ed il Q.E. n. 4 relativo ai lavori di costruzione di Case Popo

Seduta Consiliare

del 3 GIU. 1981

DELIBERA N. 3576

SI APPROVA

./.

lari in SAN PANCRAZIO SALENTINO, Legge 865 Art. 68/a;

- Visto la Circolare 300/AG dell'11.6.1973 art. 5 - paragrafo F - ultimo comma;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica in data **22 GIU. 1981** in merito a quanto contenuto nella perizia suppletiva e Q.E. più volte menzionato;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

DELIBERA

- DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva ed il Q.E. n. 4 relativo al supero di spesa per un importo complessivo di £ 1 ra 7.980.000.- per revisione prezzi, spese generali ed I.T.A. dei la vori di costruzione di Case Popolari in SAN PANCRAZIO SALENTINO, Legge 865 art. 68/a, a cui si farà fronte mediante richiesta di integrazione sul finanziamento precedente di cui al Q.E. n° 3.-

