

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

9001/IV/4 - Lavori per opere integrative di ripristi-
no e miglioramento alla palazzina di Case per Lavota-
tori in Brindisi - Via Sicilia - Cant.3211 - Palazzi-
na F -

IMPRESA: Geom.Giuseppe PILIEGO + Brindisi

Importo contrattuale.....L. 641.980.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
ventiquattro del mese di Giugno nel Cantiere dei la-
vori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Giuseppe PI-
LIEGO :

VISTO il contratto n°4386 del 16.5.1964 reg.a Brin-
disi il 26.5.1964 al n°2175 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26.5.1964 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 24 Giu-
gno 1964.=

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne

la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e, quindi, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe PILIEGO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giuseppe Piliego
Visto:

Giovanni Roma
IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te. U.G. VALLARINO)
U.G. Vallarino

