



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di n°21 alloggi di ERP in CE-

GLIE MESSAPICA- P.I. N°003/144/1.=

LEGGE N°67 del 11.3.88-6°Biennio, 2^ Tranche.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTO lavori a base d'asta.....L.1.210.800.000=

al netto del ribasso del 4,32%.....L.1.158.493.440=

CONTRATTO: n°6192 del 24/8/94, reg.to in Brindisi il

26.8.94 al n°1683, Mod.I.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto n°6192 del 24.8.94, regi-
strato in Brindisi il 26.8.94 al n°1683, Mod.I, la set-
tescritta Impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori
in oggetto, per un importo di L.1.158.493.440= al net-
to del ribasso d'asta del 4,32%;

CONSIDERATO:

-che nel corso dei lavori è stato necessario eseguire
una parete di sostegno in cls. armato, alta m.4,00,
per l'appoggio della linea dei plinti del fabbrica-
to "D", ad Ovest, che insiste sulle scave adiacente
preesistente, a sue tempo eseguite per le fondazioni
di un fabbricato di ERP a sessese per motivi di or-
dine tecnico-amministrativo;

-che per tali opere è stata redatta apposita conta-

la sottoscritta Impresa, esecutrice dei lavori, presa visione dei suddetti conteggi e della relativa relazione del Direttore dei Lavori, da cui scaturisce una maggiore spesa di L.11.233.058= e, al netto del ribasso d'asta del 4,32%, di L.10.747.790=, oltre IVA, dichiara di accettare quanto innanzi senza sollevare eccezioni e riserva comunque deducibili e con espressa rinunzia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni citate nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, inoltre, accetta quanto appresso :

di contratte e quelle di cui al Verbale di Nuove
Prezzi, concordate e sottoscritte precedentemente
con la Direzione ai Lavori.

BRINDISI, li 26 Settembre 1994.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE

(Rag. Gio: latte DEROST)

