

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle Case per lavoratori in
CISTERNINO - Via Dante - Cantiere 7083/R

IMPRESA: POLMONE Narciso - Brindisi

Importo a base d'asta £. 2.944.182=

" netto del ribasso 0,01% " 2.943.888=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno trentuno del mese di agosto nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa POLMONE Narciso di Brindisi:

VISTO il contratto n.4594 del 15/5/1965 registrato
a Brindisi il 26/5/1965 al n.1037 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 31/5/1965;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Enrico Riva

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

