

GESTIONE I.N.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI = CANTIERE N.759

Impresa: PICCINNI Antonio fu Filippo

Contratto n.169 in data 27/3/950 reg.a Brindisi il
3/4/950 al n.1494 mod.I vol.97

- - - - -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Die ci del
mese di maggio;

La sottoscritta Impresa Piccinni Antonio fu Filippo;
VISTO la perizia suppletiva in data 24/1/951 redatta dal
direttore dei lavori suddetti Ing. Roma Giovanni, ap-
provata dalla Gestione con nota del 7/5/951:

CONSIDERATO che i prezzi sono gli stessi di quelli con-
trattuali

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia sup-
pletiva per un importo lordo di £.5.213.762 agli stessi
patti e condizioni del contratto originale e con lo stes-
so ribasso d'asta del 10,05% per cui l'importo dei lavori
suppletivi risulta al netto di £.4.690.000 (quattromilioni
seicentonovantamila).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di scadenza
del tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene proro-
gato di giorni Quarantacinque decorrenti dal 16 maggio 951..

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sotto-
scritta Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo
dopo la superiore approvazione.=

IL SUPPLENTE

L'IMPRESA

Giovanni Scivales

Antonio Piccinni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL PRESIDENTE

Baron

Vincenzo Poma





Registrato a Brindisi

Addi 19 MAG 1951

N. ~~2030~~ *24* Vol. 106 Foglio

Esatte ~~Settecento~~ =

di cui L. _____ per C.N.N.

IL PROCURATORE



Registrato a Brindisi

Addi 22 MAG 1951

N. ~~2030~~ *24* Vol. 106 Foglio

Esatte ~~Settecento~~ =

di cui L. _____ per C.N.N.

IL PROCURATORE