

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

26337-Lavori di costruzione Case per Lavoratori in
LATIANO - Cantiere I2I89.-

Impresa: Casaluci Antonio

Importo contrattuale L. 44.365.160

" netto perizia suppletiva " 415.000

Contratto in data 30/6/1958 n.1795 registrato a
Brindisi il 4/7/1958 al n.26 mod.I vol.111

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantenove, il giorno quat-
tordici del mese di marzo in Brindisi tra il sotto-
scritto Ing.Giovanni Fanzuti, Direttore dei Lavori,
ed il Sig.Casaluci Antonio per la predetta Impresa,
appaltatrice dei lavori sopraindicati, si è procedu-
to a concordare, in conformità del disposto degli
articoli 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895,n.350 il
seguito prezzo relativo ai lavori non contemplati
nell'elenco dei prezzi contrattuali ed approvati con
nota Gestione INA-CASA 26337 del 2/5/1958:

N.P.1 - Provvista e posa in opera di pietra delle
migliori cave di Trani o Gianecchia, ovvero

di travertino romano in masselli con sagomature semplici e con gocciolatoio, lavorati a grana fina, dello spessore di cm.4 lavorate con superficie liscia o levigata.-

Al metro quadrato lire Quattromilaseicento-----

mq. 2.4.600.-

Il prezzo è scaturito dalla media delle voci riportate agli articoli 67 e 68 dell'elenco prezzi ~~espresso~~ al Capitolato Speciale di Appalto s'intende pattuito alle condizioni contrattuali di appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CASALUCCI Antonio)

(Dott.Ing.Giovanni PANZUTI)

Casalucci Antonio

Giovanni Panzuti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

