

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli  
Dipendenti in Ceglie Messapico.-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in  
Oria (Brindisi)

Importo a base d'asta. . . . . £.58.600.000=

Importo al netto del ribasso 0,60% . " 58.248.400=

"perizia suppletiva . . " 3.790.000=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventinove del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Marcello;

VISTO il contratto n;4242 del 10.10.1963 reg.a Brindisi il 14.10.1963 al n.717 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963;

VISTO Il verbale di prelega del 13.10.1964 che portava la scadenza dei lavori al 12.1.1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 9.1.1965;

VISTO la perizia suppletiva del 4.1.1965 di nette



L.3.790.000.=

VISTO l'approvazione della stessa in data 9.3.1965

n.4609 del Provveditorato Regionale OO.PP.;

VISTO L'atto aggiuntivo n.4519 del 13.3.1965 registra-  
to a Brindisi il 27.3.1965 al n.613 Mod/7/m.=

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinarono la sospensione dei lavori il sottoscrit-  
to ha convenuto che i lavori si possono riprendere.-

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare  
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende  
avvenuta in data odierna.-

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori a  
termine dell'art.6 dell'atto aggiuntivo è di giorni  
30 (trenta) che aggiunti ai giorni 3(tre) disponi-  
bili all'atto della sospensione, portano la nuova  
scadenza al giorno 30 aprile 1965.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-  
ti.-

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

f.to: Corrado Pier Marcello- f.to: Dott.Ing.G.ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO) f.to: Gr.Uff.Com.te  
U.G.VALLARINO



Per copia conforme  
Brindisi, li -7 MAR 1966

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Am. Vincenzo Palma)

*[Handwritten signature]*